

**План-график
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в МБОУ «Ники-Хитинская СШ»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Формирование Плана-графика мероприятий по введению ФООП	Февраль 2023	Рабочая группа	План-график мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Ники-Хитинская СШ»
1.3	Определение ответственных за введение ФООП	Февраль 2023	Директор	Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по введению ФООП и о создании рабочей группы по введению ФООП
1.2	Создание рабочей группы по введению ФООП	Февраль 2023	Директор	Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по введению ФООП и о создании рабочей группы по введению ФООП
1.4	Проведение заседания рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март-август 2023 года	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы
1.5	Проведение совещаний с педагогами школы по вопросам введения ФООП	Февраль-август 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, МО	Протоколы совещаний
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1	Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней и уровня ОО, обеспечивающих введение ФООП	В течение всего периода	Зам.директора по УВР С.М.Магомедов.	Приказы федерального, регионального уровней и уровня ОО, регламентирующие введение ФООП
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1	Составление плана семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Март 2023 года	Директор, зам.директора по УВР, педагоги-методисты	Приказ об утверждении плана семинаров по актуальным вопросам введения ФООП
3.2	Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах введения ФООП	Март—август 2023 года	Педагоги-методисты, руководители МО	Своевременное оказание адресной помощи педагогические работникам

3.4	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП на сайте www.edsoo.ru	Август 2023 года	Педагоги-методисты, руководители МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФООП	Март-сентябрь 2023 года	Педагоги-методисты, руководители МО	Синхронизация процессов обучения педагогов
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1	Создание раздела на официальном сайте школы для размещения актуальных документов по вопросам введения ФООП	Февраль 2023 года	Зам. директора по ИКТ	Раздел на сайте школы для размещения актуальных документов по вопросам введения ФООП
5.2	Проведение информационно-методических мероприятий с педколлективом	Февраль 2023 года	Зам.директора по УВР, педагоги-методисты	Информация о проведенном мероприятии
5.3	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного введению ФООП	Февраль-май 2023 года	Директор, зам.директора по УВР, классные руководители	Протокол общешкольного родительского собрания
6. Финансовое обеспечение введения ФООП				
6.1	План мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль-август 2023 года	Директор, завхоз	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в центре
7. Мониторинг готовности школы к введению ФООП				
7.1	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	М2023 года	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа	Проведение оценки готовности к введению ФООП, выявление дефицитов