

План-график мероприятий введения, обновленного  
ФГОС СОО в МБОУ «Ники-Хитинская СШ»

	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое и Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Директор	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО
2.	Определение ответственных за введение обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Директор	Приказ о назначении ответственных за введение обновленного ФГОС СОО
3.	Формирование План-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Рабочая группа	Приказ об утверждении План-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО
4.	Проведение заседания рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, январь-май 2023 года	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы
5.	Проведение совещаний с педагогами школы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, январь-май 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР, МО	Протоколы совещаний

6.	Проведение общешкольного родительского собрания,	март 2023 года	Рабочая группа	Протокол общешкольного родительского собрания
----	--	----------------	----------------	---

	посвященного введению обновленного ФГОС СОО на период 20232025 гг.			
7.	Проведение родительского собрания в 9 классах, посвященного введению обновленного ФГОС СОО на период 20232025 гг.	март 2023 года	Классные руководители 9-х классов	Протокол родительского собрания 9-х классов
8	Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Замдиректора по УВР С.М.Магомедов.	Приказы федерального, регионального уровней, регламентирующие введение обновленного ФГОС СОО
9	Приведение школьных локальных нормативных актов, включая должностные инструкции работников в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Июль-август 2023 года	Рабочая группа	Локальные нормативные акты
2. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				



10	Составление плана мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Директор, замдиректора по УВР, руководители МО	Приказ об утверждении плана мероприятий по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО
11	Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах введения обновленного ФГОС СОО	Январь— декабрь 2023 года	Директор, замдиректора по УВР, руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагога

12	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-апрель 2023 года	Директор, замдиректора по УВР, руководители МО	Протоколы семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО
13	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023 года	Директор, замдиректора по УВР, руководители МО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
14	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО на сайте <a href="http://www.edsoo.ru">www.edsoo.ru</a>	Август 2023 года	Директор, зам. директора по УВР, руководители МО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

15	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	по отдельному плану	Директор, замдиректора по УВР, руководители МО	Достигнуто повышение качество образования в школе
16	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Учителя-предметники	Обучающиеся школы умеют решать задачи с различными формулировками заданий

### 3. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО на вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023 года	Директор, замдиректора по УВР, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения педработников
18	Формирование профильных классов на 2022-2023 учебный год на основе анализа имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, соответствующего социального запроса учащихся, родителей (законных представителей) с учетом санитарных	Апрель-май 2023 года	Директор, замдиректора по УВР, классные руководители 9х классов	Сводная информация о направлении профильных классов в школе



	норм и контрольных нормативов			
4. Мониторинг готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО				
19	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, далее январь август 2023 года	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5. Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
20	Анализ потребности в повышении квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации обновленных ФГОС	Декабрь апрель 2023 года	Директор, замдиректора по УВР	Проведен потребности в повышении квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации обновленных ФГОС

	СОО			СОО
21	Проведение анализа обеспеченности финансирования из средств регионального бюджета для обновления материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, январь-май 2023 года	Директор, зам. директора по ИКТ, завхоз школы	Отчет по результатам анализа
22	Анализ потребности в учебниках, вошедших в федеральный перечень	Май-август 2023	библиотекарь	Заявка на учебники
23	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к Материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь — март 2023 года	Директор, завхоз	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО в школе
<b>6. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
	Создание раздела на официальном сайте школы для размещения актуальных документов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Зам. директора по ИКТ	Раздел на сайте школы для размещения актуальных документов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО

25	Проведение информационно-методических мероприятий с педколлективом	Декабрь 2022 года	Замдиректора по УВР	Информация о проведенном мероприятии
26	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в школе	Декабрь 2022 года,  далее ежемесячно	Зам. директора по ИКТ	Осознание обществом возможностей системой образования Российской Федерации при реализации обновленного ФГОС СОО